

Informe sobre el estatus de las actividades para el *PTracking*

1. Designaciones de responsables

Con respecto a las designaciones de los Responsables de Proceso, se informa que éstas fueron realizadas por la Dra. Carmen Reyes vía oficio, así como por el sistema *PTracking* para los **11 Programas de Información** responsabilidad de la DGGMA.

Cada Responsable de Proceso debe realizar la designación, por oficio y por el sistema *Ptracking*, de los Responsables de Fase, a continuación, se presenta el estatus para cada Programa de Información.

Programa de Información	Responsable de Proceso de Programa de Información	Responsables de Fase
Marco de Referencia Geodésico	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Ortoimágenes	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Nombres Geográficos	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Topografía	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Modelos Digitales de Elevación	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Edafología	Biol. José Luis Ornelas	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Uso de Suelo y Vegetación	Biol. José Luis Ornelas	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Hidrología	Dr. Rodolfo Orozco Gálvez	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Geología	Dr. Rodolfo Orozco Gálvez	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Marco Geoestadístico	Lic. Claudio Martínez Topete	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.
Red Nacional de Caminos	Lic. Gerardo Esparza Ríos	Concluido , solo está pendiente la designación para la Fase de Difusión. La solicitud ya fue enviada por oficio al Lic. Eduardo Gracida.

2. Plan de Trabajo

En el Plan de Trabajo se establece el calendario de carga de las evidencias al Sistema *PTracking*, cada **Responsable de Fase** deberá integrar la información correspondiente. Sobre las Fases de **Detección de Necesidades, Diseño y Construcción**, las evidencias serán integradas y resguardadas por cada responsable ya que éstas solo son aplicables para procesos de producción de información que se instrumentan por primera vez (**ver Nota 1 anexa**). A continuación, se presenta la calendarización para cada uno de los Programas de Información de la DGGMA.

INEGI		DGGMA												
Área	Programa de Información (PI)	Responsable de PI	Periodicidad del Ciclo de Programa	Fecha de inicio del Ciclo de Programa	¿En qué Fase inicia el PI en el 2020?	Fecha prevista de liberación del o los Productos	1. Documentación de las necesidades	2. Diseño	3. Construcción	4. Captación	5. Procesamiento	6. Análisis de la producción	7. Difusión	8. Evaluación
Mes y año en el que se subirá la evidencia de la Fase al Ptracking														
DGAIGB	Marco de Referencia Geodésico	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Anual	ene-20	Captación	feb-21	-	-	-	feb-21	feb-21	feb-21	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	feb-21
DGAIGB	Ortoimágenes	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Anual	ene-20	Procesamiento	dic-20	-	-	-	ene-21	ene-21	ene-21	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	mar-21
DGAIGB	Nombres Geográficos	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Anual	ene-20	Captación	mar-20	-	-	-	jul-20	ago-20	sep-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	dic-20
DGAIGB	Topografía	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Bianual	ene-20	Detección de necesidades	abr-21	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	dic-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	jun-21
DGAIGB	Modelos Digitales de Elevación	Dr. Enrique Muñoz Goncen	Bianual	ene-20	Detección de necesidades	abr-21	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	dic-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	jun-21
DGARNMA	Edafología	Biol. José Luis Ornelas	Sexenal	ene-14	Procesamiento	dic-20	-	-	-	sep-20	oct-20	nov-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	feb-21
DGARNMA	Uso de Suelo y Vegetación	Biol. José Luis Ornelas	Triannual	ene-18	Construcción	jul-21	-	-	-	dic-20	feb-21	may-21	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	ago-21
DGARNMA	Hidrología	Dr. Rodolfo Orozco Gálvez	Sexenal	ene-18	Procesamiento	sep-24	-	-	-	dic-23	jun-24	ago-24	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	dic-24
DGARNMA	Geología	Dr. Rodolfo Orozco Gálvez	Quinquenal	ene-16	Captación	dic-20	-	-	-	ago-20	oct-20	dic-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	feb-21
DGAIGAT	Marco Geoestadístico	Lic. Claudio Martínez Topete	Anual	oct-19	Captación	nov-20	-	-	-	abr-20	jun-20	dic-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	feb-21
DGAIGG	Red Nacional de Caminos	Lic. Gerardo Esparza Ríos	Anual	ene-20	Captación	dic-20	-	-	-	nov-20	nov-20	dic-20	PENDIENTE EL RESPONSABLE DE LA FASE ES LA DGCSPIRI	ene-21